




Plan de Mejoramiento

Como el proyecto ya finalizó, este plan representa los acuerdos de trabajo e ingeniería de equipo que el grupo adoptará como regla para sus próximos proyectos juntos:

1.Gestión Documental: En futuros proyectos, se prohibirá la edición de archivos compartidos en las últimas horas antes de una entrega, esto se hará para garantizar que todo el equipo lea y estén seguros de lo que se va a enviar en la entrega, y también para evitar cambios repentinos en la información de los documentos a última hora generando confusiones.

2.Protocolo de Comunicación Activa: Para evitar errores de información, se hará que en los cambios en los requisitos requieran confirmación de lectura por parte de todos y no se asumirá que un cambio fue aprobado hasta que los 6 integrantes estén de acuerdo con el cambio.

3.Optimización del Tiempo en Reuniones de Cierre: Las sesiones finales de coordinación se limitarán a un máximo de 45 minutos bajo la técnica de Timeboxing (30 minutos para validar entregables clave y 15 minutos para comentarios generales). Esto evitará el desgaste del equipo y mantendrá el foco en los objetivos de la entrega.